СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации
Пушкинского городского округа
_____ Е.В.Носачёва
"___" _____ 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Ивантеевская Теплосеть"
_____ Р. В. Макаров
"___" _____ 2023 г.

ГРАФИК

отключения котельных для производства планово - профилактических работ АО "Ивантеевская Теплосеть" на 2023 год

	Месяцы	ИЮНЬ					ИЮЛЬ						АВГУСТ				
	Недели	1-4	5-11	12-18	19-25	26-30	1-2	03-09	10-16	17-23	24-30	31	1-6	7-13	14-20	21-27	28-31
	Котельные, 1-ый участок																
1	**Котельная "Студенческий проезд"** ул. Студенческий проезд, д.39а	**с 01 июня по 14 июня**															
2	**Котельная ул. Первомайская, д.53а**						**с 04 июля по 17 июля**										
3	**Котельная "Заводская"** ул. Ленина, д.46						**с 04 июля по 17 июля**										
4	**Котельная "Оранжерейная"** ул. Оранжерейная, д.14а									**с 18 июля по 31 июля**							
5	**Котельная "Советский проспект"** ул. Советский проспект, д.6а	**с 01 июня по 14 июня**															
6	**Центральная-тепловая подстанция,** Детский проезд, д.20												**с 01 августа по 14 августа**				
7	ЦТП Вокзальная						**с 04 июля по 17 июля**										
8	ЦТП Толмачева						**с 04 июля по 17 июля**										
9	ЦТП Первомайская						**с 04 июля по 17 июля**										
10	ЦТП ЦГБ						**с 04 июля по 17 июля**										
11	**Котельная "Квартал 8"** ул. Толмачева, д.25а								**с 11 июля по 24 июля**								
	Котельные, 2-ой участок																
1	**Котельная "Детская"** ул. Станционная, д.10а													**с 07 августа по 20 августа**			
2	**Котельная "Школьная - 1"** ул. 2-я Школьная, д.7а							**с 04 июля по 17 июля**									
3	**Котельная "Школьная - 2"** ул. Школьная, д.15а							**с 04 июля по 17 июля**									
4	**Котельная "Трудовая-7"** ул. Трудовая, д.7б									**с 18 июля по 31 июля**							
5	**Котельная "7 квартал"** ул. Толмачева, д.80а								**с 11 июля по 24 июля**								
6	**Котельная "Колхозная"** ул.Колхозная, д.40	**с 01 июня по 14 июня**															
7	**Котельная "Хлебозаводская"** ул. Хлебозаводская, д.32а	**с 01 июня по 14 июня**															
8	**Котельная ул. Санаторная**, д.1, корп.20			**с 13 июня по 26 июня**													
9	ЦТП Смурякова								**с 11 июля по 24 июля**								
10	ЦТП Колхозная	**с 01 июня по 14 июня**															
12	**Котельная п.Софрино-1**, в/г 19												**с 01 августа по 14 августа**				

Главный инженер
АО "Ивантеевская Теплосеть"

Е.В. Пятин