

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Ивановская Теплосеть"
"  В.А. Эйхман
2024 г.

отключения котельных для производства планово - профилактических работ АО "Ивантеевская Теплосеть" на 2025 год

	Месяцы	ИЮНЬ					ИЮЛЬ					АВГУСТ				
		1	2-8	9-15	16-22	23-30	1-6	7-13	14-20	21-27	28-31	1-3	4-10	11-17	18-24	25-31
	Котельные	1 участок														
1	СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕЗД													29 июля по 11 августа		
2	ФОК									08 июля по 21 июля						
3	ЗАВОДСКАЯ									01 июля по 14 июля						
4	ОРАНЖЕРЕЙНАЯ															
5	СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ		03 июня по 16 июня			10 июня по 23 июня										
6	СОФИРИНО-1															
7	ШУРС (Мамонтовка)															
8	ПУШКИНО МОС-20					17 июня по 30 июня								15 июля по 28 июля		
	ЦТП Вокзальная									01 июля по 14 июля						
	ЦТП Толмачева									01 июля по 14 июля						
	ЦТП Первомайская									01 июля по 14 июля						
	ЦТП ЦГБ									01 июля по 14 июля						
	Котельные	2 участок														
1	ДЕТСКАЯ														05 августа по 18 августа	
2	ШКОЛЬНАЯ-1					17 июня по 30 июня										
3	ШКОЛЬНАЯ-2					17 июня по 30 июня										
4	ТРУДОВАЯ									01 июля по 14 июля						
5	ДЕТСКИЙ ПРОЕЗД													29 июля по 11 августа		
6	7 КВАРТАЛ															
7	8 КВАРТАЛ															
8	КОЛХОЗНАЯ					03 июня по 16 июня										
9	ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ					03 июня по 16 июня										
10	САНАТОРНАЯ															
	ЦТП Смурасова															
	ЦТП Бережок					03 июня по 16 июня								15 июля по 28 июля		12 августа по 25 августа

А. А. Доценко