


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации
городского округа Ивантеевка


_____ М.В. Пивень
" ____ " _____ 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:
глава городского округа Ивантеевка


_____ М. В. Красноцветов
" ____ " _____ 2020 г.

ГРАФИК

отключения котельных для производства планово - профилактических работ МУП "Ивантеевская Теплосеть" на 2020 год

	Месяцы	ИЮНЬ					ИЮЛЬ					АВГУСТ				
		1-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-31	1-4	5-11	12-18	19-25	26-31
	Котельные															
1	Студенческий проезд						с 01.07 по 14.07									
2	ФОК						с 01.07 по 14.07									
3	Заводская							с 17.07 по 30.07								
4	Оранжерейная										с 04.08 по 17.08					
5	Советский проспект											с 18.08 по 31.08				
6	Детский проезд										с 31.07 по 13.08					
7	ЦТП Вокзальная							с 17.07 по 30.07								
8	ЦТП Толмачева							с 17.07 по 30.07								
9	ЦТП Первомайская							с 17.07 по 30.07								
10	ЦТП ЦГБ							с 17.07 по 30.07								

	Котельные															
1	8 квартал						с 01.07 по 14.07									
2	Детская													с 18.08 по 31.08		
3	Школьная - 1						с 01.07 по 14.07									
4	Школьная - 2								с 17.07 по 30.07							
5	Трудовая								с 17.07 по 30.07							
6	7 квартал												с 04.08 по 17.08			
7	Колхозная													с 18.08 по 31.08		
8	Хлебозаводская									с 28.07 по 10.08						
9	Бриз						с 01.07 по 14.07									
10	ЦТП Смурякова												с 04.08 по 17.08			
11	ЦТП Колхозная													с 18.08 по 31.08		
	Числа	1-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-31	1-4	5-11	12-18	19-25	26-31
	Месяцы	ИЮНЬ					ИЮЛЬ					АВГУСТ				

Директор МУП "Ивантеевская Теплосеть"

Р.В. Макаров

